



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

58.2./21/2013
STĚJWOPJS

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, na realizaci díla:

„Sadové úpravy hřbitova v Moravské Nové Vsi“

Objednatel: Městys Moravská Nová Ves
Sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363
zastoupený: Mgr. Bc. Markem Košutem, starostou

(dále jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Petr Vykrut
Sídlo: U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 47165006
DIČ: CZ7405205555
jednající: Petr Vykrut, majitel firmy

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

A

Preambule

Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), zhotovitelem služeb: „Sadové úpravy hřbitova v Moravské Nové Vsi“.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost dílo „Sadové úpravy hřbitova v Moravské Nové Vsi“ dle podkladů uvedených v této smlouvě o dílo, přičemž dílem se rozumí práce provedené dle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech prací včetně dodávek potřebných sazenic, materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací a výkazem výměr. Použité materiály musí vyhotovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2. Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací (dle čl. 1.6 této smlouvy, dále jen „PD“), položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami – výkazem výměr. PD bude podkladem při plnění předmětu této smlouvy.
3. V rámci realizace díla zhotovitel zejména provede (v rozsahu dle PD):
 - pokácení stromů
 - odstranění pařezů
 - odstranění nevhodných dřevin
 - řez stromů lezeckou technikou
 - zmlazení živých plotů
 - likvidaci a odvoz odpadů
 - sejmutí drnu
 - chemické odplevelení půdy postřikem
 - plošnou úpravu terénu
 - doplnění kompostu
 - obdělání půdy
 - založení záhonů pro výsadbu rostlin
 - hloubení jamek pro vysazování rostlin
 - výsadbu dřevin s balem a jejich ukotvení kůly, zhotovení obalu kmene z juty
 - výsadbu rostlin
 - mulčování vysazených rostlin
 - založení trávníku, regenerace stávajících trávníků
 - hnojení umělým hnojivem
 - přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
 - dodávku materiálu, sazenic rostlin, stromů a keřů
4. Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele vypracovat na veškeré práce fotodokumentaci průběhu prací.
5. Nedílnou součástí díla jsou dále:
 - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - likvidace, odvoz a uložení odpadů na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených pracemi do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - provedení převjímky díla,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o dílo, jejich ošetřování, pojištění atd.,

III.

Cena za Dílo

1. Celková cena Díla dle čl. I této smlouvy je sjednána ve výši:
Celková cena bez DPH: 388 314,50Kč
DPH: 81 546,05Kč
Celková cena s DPH: 469 860,55Kč
2. Cena uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy je maximální a nejvýše přípustná cena, která zahrnuje veškeré práce a plnění související se zhotovením Díla, tak jak je vymezeno v čl. I této smlouvy a v projektové dokumentaci. Cena Díla rovněž zahrnuje za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení Díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Díla.
3. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci Díla. Cena Díla obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
4. Cenu Díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace Díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

IV.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací.
3. Platba za provádění Díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené práce na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli. Splatnost faktur nebude kratší než 45 dnů a delší než 60 dnů.
4. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu

V.

Zastupování

1. Před započatím provádění Díla jsou smluvní strany povinny si sdělit jména, příjmení a kontakty na osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních a technických věcech.

VI.

Práva povinnosti smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli na jeho výzvu 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby, přičemž toto vyhotovení projektové dokumentace bude označeno jako „platná dokumentace“.

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních, jsou-li potřeba.

(veškeré dodávky, práce a činnosti vymezené odst. 1, 2, 3, 4 a 5 tohoto článku dále společně jen „Dílo“).

6. Dílo bude provedeno v rozsahu a podle následujících podkladů:
 - projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby Ing. Petrem Hodonickým, nám. Jiřího Zlobkovic 4, 130 00 Praha 3, IČO: 75983702, a Ing. Lucíí Sedláčkovou;
 - platných právních předpisů ČR a platných českých technických norem (ČSN) norem.
7. Místem provedení Díla je areál hřbitova při ulici Sadová, Moravská Nová Ves.
8. Zhotovitel pečlivě překontroloval projektovou dokumentaci pro provádění stavby a souhlasí s tím, že objednatel nebude brát zřetel na požadavky a námítky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu Díla v projektové dokumentaci.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

zahájení prací:	září 2013
dokončení prací:	31.12.2013
předání Díla objednateli:	31.12.2013
2. Po dokončení Díla proběhne přejímací řízení, které musí být svoláno nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne dokončení Díla, nejpozději však do 30.1.2014. Dílo ke dni předání musí již plně odpovídat požadavkům této smlouvy a být prosté všech vad a nedodělků. O předání Díla bude sepsán protokol.
3. Protokolární předání staveniště proběhne nejpozději do 7 dní od výzvy objednatele k zahájení realizace.
4. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu provádění Díla nemají vliv na termín ukončení Díla. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do pracovního deníku. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.
5. Jestliže má objednatel důvodné pochybnosti o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v odsouhlaseném harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů a jiného pomocného materiálu apod., dokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

2. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole). Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje spolupracovat se všemi dotčenými subjekty.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
5. Technický dozor investora (dále jen „TDI“) je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do pracovního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do pracovního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. Případné změny prací nebo materiálu oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDI a nesmí mít vliv na výši ceny Díla. Zhotovitel je povinen předávat TDI zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce. TDI je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění Díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění Díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění Díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení Díla o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění Díla TDI dočasně zastaveno.
6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady Díla.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
8. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) pro jednu pojistnou událost.

VII.

Provádění Díla

1. Při zhotovení Díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené a odsouhlasené projektové dokumentace, této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu Díla v termínech stanovených touto smlouvou provést Dílo prostřednictvím svých dalších subdodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů, musí o schválení změny písemně požádat objednatele. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů a zároveň by se

jednalo o subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona o veřejných zakázkách, tj. nový subdodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako subdodavatel původní.

2. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést pracovní deník analogicky k ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje v pracovním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění této smlouvy vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci. Pracovní deník musí být přístupný na staveništi pro oprávněné zástupce objednatele a případného TDI, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen předat pracovní deník objednateli do 10 dnů od převzetí Díla bez vad a nedodělků.
3. V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
4. Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení Díla objednatele k převzetí dokončeného Díla. Podmínkou předání a převzetí Díla objednatelem je řádné splnění předmětu Díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu Díla. Zápis o předání a převzetí Díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
6. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny Díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny Díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě.

VIII.

Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě zhotovitele k předání této části,

nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části Díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná.

2. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoli druhu. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého Díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
4. Prostor staveniště je vymezen zadáním PD. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
5. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí Díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

IX.

Záruční doba

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem se sjednává na 36 měsíců ode dne předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci, popř. je v rozporu s touto smlouvou, jejími přílohami, výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno. Dílo se považuje za vadné již ke dni jeho předání a převzetí v případě, že nebude příslušným orgánem veřejné správy zkolaudováno.

3. Na písemné ohlášení vad (poštou, elektronickou poštou) je zhotovitel povinen odpovědět do 48 hodin ode dne doručení. Oprávněné vady zjištěné v záruční době odstraní zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. Neodstraní-li zhotovitel oprávněné vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v předem dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady tohoto subjektu vyúčtovat zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci.

X.

Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každou vadu a započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamaci a za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
5. V případě, že objednateli nebude ze strany Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena nebo bude objednateli udělena sankce z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany OPŽP vůči objednateli. Nároky na náhradu škody zůstávají tímto nedotčeny. Toto ustanovení se použije i v případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti dle čl. VII.1 této smlouvy.
6. Žádné další smluvní pokuty nejsou přípustné.
7. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 60 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

XI.

Závěrečná ujednání



1. Zhotovitel navštívil místo plnění Díla a pečlivě překontroloval kompletní projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení Díla, které od objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námítky zhotovitele vyplývající z nedostatečné prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro provedení Díla nebo nedostatečného či chybného popisu Díla v projektové dokumentaci. Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů poskytnutých

zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis Díla v projektové dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před podpisem smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení Díla ve smyslu § 552 odst. 1 Obchodního zákoníku, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení Díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh některých částí Díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost Díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení Díla. Zhotovitel v souvislosti s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a tento není oprávněn uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s čímž výslovně souhlasí.
3. Nedílnou součástí smlouvy je harmonogram prací, ze kterého je patrné časové i finanční plnění stavby po měsících. Nedílnou součástí smlouvy je dále položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen.
4. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci OPŽP. Objednatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP.
5. Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem a zákonem o veřejných zakázkách.
6. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení (závazků) této smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru zamýšlenému touto smlouvou.
7. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly, že místem pro doručování písemností každé ze smluvních stran bude adresa uvedená u smluvní strany v záhlaví této smlouvy o dílo. Jestliže se při doručování nepodaří písemnost doručit na výše uvedené adresy, považuje se třetí den od vrácení nedoručené zásilky odesílateli za den doručení, a to i když se o tom adresát nedozvěděl.
8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v šesti stejnopisech, přičemž čtyři z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Městyse Moravská Nová Ves č. 11a/65/2013 ze dne 10. 6. 2013.

10. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení této smlouvy o dílo odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Moravské Nové Vsi, dne 25.9. 2013



Městys Moravská Nová Ves
Mgr. Bc. Marek Košťál, starosta

V Ostravě, dne 7. 10. 2013



PETRA VYKRUT
ZAHADNÍ SLUŽBY
U haldy 1616/68, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČO: 47165006 DIČ: CZ7405205555



Petr Vykrut

Časový a finanční harmonogram

rok	2013					celkem
	září	říjen	listopad	prosinec		
měsíc						
převzetí staveniště						
řez stromů	31 404,00 Kč					31 404,00 Kč
pokácení stromů		51 950,00 Kč				51 950,00 Kč
odstranění nevhodných dřevin		1 500,00 Kč				1 500,00 Kč
založení a regenerace trávniků	9 790,50 Kč	9 000,00 Kč				18 790,50 Kč
výsadba dřevin		144 000,00 Kč	144 679,00 Kč			284 670,00 Kč
předání díla						
celkem bez DPH						388 314,50 Kč

V Ostravě dne 4.9.2013

Petr Vykrut, majitel firmy



Investor: Městys Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves, 691 55

Název akce: SADOVÉ ÚPRAVY HŘBITOVA V MORAVSKÉ NOVÉ VSI
VÝKAZ VÝMĚR

Rekapitulace

Sadové úpravy	388 314,50
Celkem	388 314,50
DPH 21 %	81 546,05
Celkem s DPH	469 860,55

Ing. Petr Hodonický
Ing. Lucie Sedláčková

 **PETA VYKROU
ZAHĀADNÍ SLUŽBY**
U haldy 1616/68. 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČO 4765006 DIČ: CZ7405205555

Investor: Městys Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves, 691 55

Název akce: SADOVÉ ÚPRAVY HŘBITOVA V MORAVSKÉ NOVÉ VSI

P.č.	Práce - název položky	m.j.	počet m.j.	cena/m.j.	celkem
1	Pokácení stromu ve ztlížených podmínkách o průměru kmene do 200 mm s odstraněním pařezu	ks	2	700,00	1 400,00
2	Pokácení stromu ve ztlížených podmínkách o průměru kmene do 300 mm s odstraněním pařezu	ks	8	900,00	7 200,00
3	Pokácení stromu ve ztlížených podmínkách o průměru kmene do 400 mm s odstraněním pařezu	ks	8	2 200,00	17 600,00
4	Pokácení stromu ve ztlížených podmínkách o průměru kmene do 500 mm s odstraněním pařezu	ks	3	3 400,00	10 200,00
11	Odstranění nevhodných dřevin do 10cm průměru kmene s odstraněním pařezu	m2	75	20,00	1 500,00
12	Řez stromů lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny do 30 m2	ks	4	439,00	1 756,00
13	Řez stromů lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny do 60 m2	ks	17	873,00	14 841,00
14	Řez stromů lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny do 90 m2	ks	5	1 314,00	6 570,00
15	Řez stromů lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny do 120 m2	ks	2	1 345,00	2 690,00
16	Řez stromů lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny do 150 m2	ks	2	1 678,00	3 356,00
17	Řez stromů lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny do 210 m2	ks	1	2 191,00	2 191,00
24	Zmlazení živých plotů na výšku 4 m	ks	40	130,00	5 200,00
25	Likvidace odpadu (skládkovně)	t	45	230,00	10 350,00
26	Sejmutí drnu	m ²	420	10,00	4 200,00
27	Chemické odplevelení půdy postřikem, před založením kultury v rovině	m ²	816	1,00	816,00
28	Plošná úprava terénu do 100 mm	m ²	816	5,00	4 080,00
29	Doplnění kompostu celoplošně 5 cm	m ²	816	5,00	4 080,00
30	Obdělání půdy kultivátorováním	m ²	676	1,00	676,00
31	Obdělání půdy rytím do 200 mm	m ²	140	10,00	1 400,00
32	Obdělání půdy hrabáním - 2x	m ²	1632	1,00	1 632,00
33	Založení záhonů pro výsadbu rostlin	m ²	420	12,00	5 040,00
34	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% do 1 m ³	ks	27	300,00	8 100,00
35	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% do 0,125 m ³	ks	173	17,00	2 941,00
36	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% do 0,02 m ³	ks	717	15,00	10 755,00
37	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy do 0,01 m ³	ks	896	5,00	4 480,00
38	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky do 600 mm v rovině se zalitím	ks	27	300,00	8 100,00
39	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky do 400 mm v rovině se zalitím	ks	173	17,00	2 941,00
40	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky do 200 mm v rovině se zalitím	ks	717	15,00	10 755,00
43	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly při délce kůlů do 3 m	ks	27	150,00	4 050,00
44	Zhotovení obalu kmene z jutů ve dvou vrstvách	m ²	54	40,00	2 160,00
45	Mulčování vysazených rostlin v rovině	m ²	420	15,00	6 300,00
46	Založení trávníku parkového výsevem	m ²	397	18,00	7 146,00
47	Regenerace stávajících trávníků v rovině, včetně dosevu směsí (10 q / m ²)	m ²	334	18,00	6 012,00
48	Hnojení umělým hnojivem na široko	l	0,0525	20 000,00	1 050,00
49	Přesun hmol pro sadovnické a krajinářské úpravy	t	100	100,00	10 000,00
50	Odvoz a likvidace odpadu (výkopy)	t	45	100,00	4 500,00
MATERIÁL:					
51	Kompost - prosátý (5 cm celoplošně)	t	22	600,00	13 200,00
52	Travní osivo - parková směs	kg	13	65,00	845,00
53	Substrát (ornice:pisek:kompost = 3:1:1)	t	47	690,00	32 430,00
54	Mulčovací kůra - výběrová	t	21	1 200,00	25 200,00
55	Kůly (3ks/strom), 1 příčka, juta, úvazky	ks	27	90,00	2 430,00
56	Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin	ks	1 915,00	1,00	1 915,00
57	Voda (100 l/1 strom, 20 l/1 m2 výsadeb)	m ³	11,00	45,00	495,00
58	Neselektivní herbicid na bázi glyfosátu	l	0,3	300,00	90,00
59	Hnojivo s postupným uvolňováním živin (50g/m2 výsadeb a trávníku)	kg	57,5	65,00	3 737,50
60	Stromy	kpl	1	59 669,00	59 669,00
61	Keře	kpl	1	52 235,00	52 235,00
					388 314,50

Investor: Městys Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves, 691 55

Název akce: SADOVÉ ÚPRAVY HŘBITOVA V MORAVSKÉ NOVÉ VSI

ROSTLINNÝ MATERIÁL:

STROMY:

Označení	Název rostliny	Název rostliny česky	velikost	počet m.j.	cena/m.j.	celkem
Mak	Magnolia kobus	šácholan	ZB 16-18	3	3 283,00	9 849,00
Pla	Platanus acerifolia	platan javorolistý	ZB 16-18	1	1 873,00	1 873,00
PraP	Prunus avium 'Plena'	třešeň ptačí	ZB 16-18	6	2 116,00	12 696,00
PycCH	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	hrušeň	ZB 16-18	1	2 803,00	2 803,00
Soi	Sorbus x intermedia	jeřáb prostřední	ZB 16-18	5	2 228,00	11 140,00
Soj	Sophora japonica	jerlín japonský	ZB 16-18	1	2 578,00	2 578,00
TicG	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	ZB 16-18	4	1 873,00	7 492,00
TieP	Tilia europaea 'Palida'	lípa evropská	ZB 16-18	6	1 873,00	11 238,00
				27		59 669,00

KEŘE:

Označení	Název rostliny	Název rostliny česky	velikost	počet m.j.	cena/m.j.	celkem
CabF	Carpinus betulus 'Fastigiata'	habr obecný	ZB80/100	143	220,00	31 460,00
CodCB	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'	skalník Dammerův	K15/20	290	13,00	3 770,00
Heh	Hedera helix	břečťan popínavý	K15/20	200	13,00	2 600,00
Hym	Hydrangea macrophylla	hortenzie	K40/60	6	140,00	840,00
Loj	Lonicera japonica	zimoléz	K15/20	85	30,00	2 550,00
Pr1OL	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	bobkovišeň	ZB40/60	18	115,00	2 070,00
SychH	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	pámelník	K15/20	130	16,00	2 080,00
Syj	Syringa x josiflexa	šeřík	K80/100	5	480,00	2 400,00
SyMP	Syringa meyerii 'Palibin'	šeřík	K40/60	6	115,00	690,00
Vic	Viburnum x carlcephalum	kalina	K80/100	3	480,00	1 440,00
VpM	Viburnum plicatum 'Mariesii'	kalina	K80/100	3	625,00	1 875,00
ViP	Viburnum 'Pragense'	kalina	K80/100	1	460,00	460,00
				890		52 235,00

Cena celkem: 111 904,00