



56.2/22/2013

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, na realizaci díla:

„Zateplení víceúčelového objektu v Moravské Nové Vsi, náměstí Republiky č. p. 117“

Objednatel: Městys Moravská Nová Ves
Sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363
zastoupený: Mgr. Bc. Markem Košutem, starostou

(dále jako „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel: STAVIKA Břeclav s.r.o.
Sídlo: J.Opletala 2403/10
IČ: 49432991 DIČ:CZ49432991
jednající: Miroslav Svoboda
(dále jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

A

Preambule

Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), dodavatelem stavby: „Zateplení víceúčelového objektu v Moravské Nové Vsi, náměstí Republiky č. p. 117“.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
zahájení stavebních prací: 10.09.2013
dokončení stavebních prací: nejpozději do 20.04.2014
předání díla objednateli: 20.04.2014

Čas plnění je upraven dle klimatických podmínek a podmínek pro provádění zateplovacích systémů v klimatických podmínkách. Dokončení stavebních prací bude posunuto o tolik dní, kolik nebude možno dle údajů ČHMÚ provést práci. Maximálně však do 20.4.2014

1. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení této smlouvy o dílo odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Moravské Nové Vsi dne 12.12. 2013

Městys Moravská Nová Ves
Mgr. Bc. Marek Košut, starosta

V Břeclavi dne 04.12. 2013

STAVIKA Břeclav s.r.o.
Miroslav Svoboda, jednatel