

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
Číslo smlouvy zhotovitele: S17-034-0070

30.2. / 12 / 2017

## Smluvní strany

### Městys Moravská Nová Ves

se sídlem: nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves 691 55  
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Bc. Marek KOŠUT - starosta  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Marek Košut, starosta  
- ve věcech technických: MaD PROJEKT s.r.o., Ing. Martina Hanzelková  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1382079379/0800  
Identifikační číslo: 00283363

dále jen „objednatel“

### SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a  
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel  
oba na základě plné moci  
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Hrabina – hl. stavbyvedoucí  
Ing. Robert Prokipčák – zástupce stavbyvedoucího  
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Hrabina – hl. stavbyvedoucí  
Ing. Robert Prokipčák – zástupce stavbyvedoucího  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: 212269343/0300  
Identifikační číslo: 480 35 599  
DIČ: CZ 480 35 599

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 2 ke shora uvedené smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 v tomto znění:

I.

1.1. Článek VI. – „Termín plnění“ se doplňuje následovně:

Termín provedení části díla – stavební objekt Pod Náspem se sjednává na 2 měsíce od zahájení prací. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení prací na části díla 15 kalendářních dní předem.

Termín provedení části díla se posunuje z důvodu na straně objednatele.

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


2.2. Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Moravské Nové Vsi dne: 19. 8. 2017

V Hodoníně dne:


za objednatele:

za zhotovitele:



Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse

Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín



Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel

**SWIETELSKY** stavební s.r.o.<sup>®</sup>  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Jahodová 60, 620 00 Brno  
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599  
zapsány u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
od-III C, vložka 8032