

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo č. 507/14

akce : „ZŠ Moravská Nová Ves – změna užívání části stavby“

1) Identifikační údaje – smluvní strany :

a) Zhotovitel	Milan Veselý projektová a inženýrská činnost Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
Zastoupený	Milanem Veselým, statutární zástupce, AS
Zmocněnec ve věcech stavby	Josef Zůl, vedoucí projekce Jakub Luňák, vedoucí IČ, AT
Bankovní spojení číslo účtu	KB a.s. Břeclav 282 46-651/0100
IČ	115 00 379
DIČ	CZ5503060838
Telefon / fax	519 326 612 / 519 322 397
e-mail	milan@vesely.bvx.cz
b) Objednatel	Městys Moravská Nová Ves nám. Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves
Zastoupená	Mgr.Bc. Markem Košutem, starostou městyse
Zmocněnec ve věcech stavby	Mgr.Bc. Marek Košut, starosta městyse
Bankovní spojení číslo účtu	Česká spořitelna, a.s. pobočka Břeclav 1382079379/0800
IČ	00 283 363
DIČ	
Telefon / fax	519 342 202 / 519 342 897
e-mail	starosta@mnves.cz

4) Předmět smlouvy – rozšiřujeme o :



Práce a činnosti	Cena v Kč bez DPH	fakturace
<ul style="list-style-type: none">- Zvětšení rozsahu projektové dokumentace změny užívání části stavby (stavební část, elektro, ÚT, PŘ, EŠ) ...- Rozšíření zakázky o řešení ZTI		
Celkem navýšení v Kč	20.000	Jednorázově po zpracování PD
Cena celkem bez DPH	20.000	Splatnost faktur 14 dní

2


Ostatní články původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Moravské Nové Vsi, dne : 30.10.2014


V Břeclavi, dne : 30.10.2014

podpis objednatele:



podpis zhotovitele :

 **Milan VESELÝ**
inženýrská a projektová činnost
Slovácká 83, 690 02 BŘECLAV
IČO: 11500379, DIČ: CZ55030608