

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1719
na provedení stavby**

SG.2 / 16 / 2017

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Městys Moravská Nová Ves**
nám. Republiky 107
691 55 Moravská Nová Ves
IČO: 00283363
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. – pobočka Břeclav, č.ú.: 1382079379/0800
Zastoupení ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse
Mobil: 774 600 053
Zastoupení ve věcech technických: Ing. Igor Antal, místostarosta městyse
Mobil: 774 600 370

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **RENOVA stavební a obchodní společnost s r. o.**
Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 8635
IČO: 46992707 DIČ: CZ46992707
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Hodonín, č.ú.: 94109671/0100
Tel./fax: 518 332 190
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel společnosti
Mobil: 604 205 751
Zastoupení ve věcech stavby: Ing. Zdeněk Marek, výrobní manažer
Mobil: 721 601 704
Stavbyvedoucí: Petr Polák, mobil: 739 434 122

dále jen „zhotovitel“

II.

Úvodní prohlášení

2.1 Objednatel a zhotovitel se v souladu se Smlouvou o dílo č. 1719 ze dne 25. 07. 2017 na akci:
„Plocha pro skatepark – betonová plocha“ dohodli na tomto Dodatku č. 1

Zdůvodnění:

Při realizaci stavby vyplynula potřeba rozšířit některé práce pro zhotovení díla. Jedná se o provedení víceprací.

2.2 Smluvní strany se v čl. 4. Smlouvy o dílo dohodly na tom, že:

Původní smluvní cena díla je stanovena ve výši:

Cena bez DPH	490 775,- Kč
DPH 21 %	103 063,- Kč
Cena včetně DPH	593 838,- Kč

III.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 smluvní strany mění ujednání čl. 4. výše uvedené Smlouvy o dílo, a to tak, že tento článek nově zní:

3.1 Z důvodu rozsahu předmětu díla se mění smluvní cena dodávky takto:


Betonová plocha – I. část, dle skutečnosti bez DPH	506 900,- Kč
Betonová plocha – II. část bez DPH	314 629,- Kč
Cena celkem bez DPH	821 530,- Kč
DPH 21 %	172 521,- Kč
Cena celkem včetně DPH	994 051,- Kč

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.
Jiné ujednání

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vážným a svobodným projevem jejich vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.

V Moravské Nové Vsi
dne 10. 11. 2017



.....
Za objednatele
Mgr. Bc. Marek Košut
starosta městyse

V Hodoníně dne 10. 11. 2017



.....
Za zhotovitele
Ing. Bohumír Janěček, CSc.
jednatel společnosti